



Informationsveranstaltung zu Vorplanungsergebnissen für die Hochwasserschadensbeseitigung am rechten Elbehauptdeich in der Stadt Magdeburg, Stadtteile Cracau und Prester




Agenda




1. Vorstellung Bereich Cracau:
Leuschnerstraße (Pechauer Platz) bis Cracauer Tor (Kanonenbahnbrücke)
[WSTC GmbH, Heydeckstraße 12, 39104 Magdeburg]
2. Vorstellung Bereich Prester: Verbindungsweg Deich/K1227 bis
Leuschnerstraße (Pechauer Platz)
[seecon Ingenieure, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig]
3. Zeitablauf weiteres Vorgehen
4. Diskussion und Fragen

Zeitablauf 2018



- 
- A vertical timeline diagram on the left side of the slide. It consists of three downward-pointing arrows, each representing a month: 'März' (top), 'April' (middle), and 'Mai' (bottom). The arrows are light blue with a darker blue outline and point downwards.
- Vergabe Geotechniker, Statiker und Naturschutzfachplaner
 - Detailabstimmung mit LHS MD zu Untersuchungsumfang Naturschutzfachplanung
 - Erstellung Erkundungskonzept Baugrunderkundung (kombiniert mit Kampfmitteluntersuchung und Archäologie für Erkundungen)
 - Abstimmung LHW und Eigentümer/Anwohnern zu Baugrunderkundungen
 - Präzisierung Bauerlaubnisvertrag bzgl. Erkundungen
 - Vergabeunterlage für Erkundungen
 - Vergabe Verkehrswertgutachter
 - Beginn Vergabeverfahren Erkundungen
 - Wertermittlung für Erkundungen

Zeitablauf 2018



Zeitablauf 2018



September
↓
Oktober
↓
November

- Abschluss geotechnischer Bericht
- Abschluss Statik Wand und Gründung
- Abschluss Naturschutzfachplanung
- Informationsveranstaltung zu Entwurfsplanungsergebnissen
- Fertigstellung Planunterlage Genehmigungsplanung
- Einreichung beim Umweltamt LHW Magdeburg

rechter Elbe-Hauptdeich km 38,4 bis 42,1

Helge Reymann, Datum: 26.02.2018

Zeitablauf 2019

Dezember 2018/
Januar 2019

Januar 2019

Februar

März

- Genehmigungsphase
- Vergabe Verkehrsleitplanung, SiGeKo, ökologische Baubegleitung
- Ausführungsplanung
- Abstimmung mit Eigentümern und Präzisierung
Bauerlaubnisverträge Bau
- Verkehrswertermittlung Bau
- Vergabe örtliche Bauüberwachung, Kontrollvermessung,
Betonüberwachung und weitere Kontrollprüfungen für Bau
- Erstellung Vergabeunterlage

Zeitablauf 2019



- Beginn Vergabeverfahren Bau

- Vergabe Bauleistung

Zeitablauf 2019



Oktober



- Baubeginn

⋮

- Bauende möglichst im 4. Quartal 2020, tendenziell 2. Quartal 2021
- Entschädigungsvereinbarung und Entschädigungen Bau
- Grunderwerb



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Zeit für Diskussion und Fragen.

