Bereisung zum Hochwasserschutz
auf der Elbe am 16. August 2017

Erlauterung der Hauptmalfl3nahmen 2017
und Folgejahre

Vortrag:
Burkhard Henning, Direktor



Fischbeck

Abschluss der Mal3Bhahme 2018,
4. + 5. Bauabschnitt
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Deichrlckverlegung (DRV) Sandau-Nord __—~LHW

Deichkilometer
78+500 bis 84+000

DRV Sandau-Nord:

 Ende Erdbau ca.
12/2016

» Fertigstellung im II.
Quartal 2017

« Schlitzung Altdeich
ab 2018 (Material
fur DRV Sandau-
Sud)

. -.: ":7

"; e ““;"’?{1.’\‘.:'
DRV Sandau Nord — Altdeich und Trasse der DRV
Marz 2017
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Deichruckverlegung (DRV) Sandau-Sud __—~LHW

Deichkilometer
73+000 bis 78+500

DRV Sandau-Sud:

* Planfeststellungs-
beschluss liegt vor

 Ende des Jahres
erste
Bauvorbereitung
(Archéologie und
Bodenentnahme-
stelle)

* Baubeginn Deich-

v ; s DIN-gerecht bau Mal 2018
: s Anpassungsbedarf geplant

s dring. Sanierungsbed.
= im Bau

Gedrtcktuon He b, Akanck  am 65002015 W 15:15 w0 117213102 3 R i ! b s neue Deichtrasse
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Wesentliche
Hochwasserschutzmaldnahmen

_ —~LHW

= Elbe = Tanger

e Wartenburg/Dabrun e Weil3e Warthe
e Mauken — Kléden

e Schonebeck

e Magdeburg

e Lostau

® Heinrichsberg

e Schonhuasen

e \Wischedeiche

e Alanddeiche
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Wesentliche

__—~ALHW
HochwasserschutzmalRnahmen
= Mulde = Schwarze Elster
e Deichrickverlegung Altjel3nitz e Klossa
und Retzau

. ® Arnsnesta
® Dessau — Torten o Ménchenhss
e JeRnitz West — onchennotre —

Bitterfeld-Wolfen Schweinitz
e Gorsdorf - Hemsendorf
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Wesentliche
Hochwasserschutzmaldnahmen

_ —~LHW

- Saale ~ Wipper
e Grol3-Schierstedt

e Hochwasserruckhaltebecken
Wippra

e Halle, Gimritzer Damm
e Halle, Passendorfer Damm

e Calbe — Trabitz, Gottesgnaden
und Schopfwerk

=~ Querne
e Barby

e Hochwasserruckhaltebecken
Querne
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Sanierung Wehr Neuwerben __—LHW

Stand 05/2017 und Ausblick:

Bauleistungen:

12/2014: Kabelumverlegung an der
Wehrbriicke abgeschlossen

07/2016: Fertigstellung der Wehrbrticke
mit Verkehrsfreigabe

Baudurchfuihrung der Teilobjekte
04/2018 — 03/2020 Massivbau / Wasserbau

02/2018 — 12/2019 Stahlwasserbau/
Maschinenbau

Hochwasser 2013
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Deiche im Flussbereich Osterburg
Alanduberleitung

‘_,A_Bt')’ider v ‘k@‘;&‘a“ o
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Guter Baufortschritt,
Fertigstellung bis Ende 2017 mdoglich

s DIN-gerecht

= Anpassungshedarf
s dring. Sanierungsbed.
= im Bau



Hochwasserschadensbeseitigung/
Flussgebietsuntersuchungen

__—~ LHW

¢ Holtemme
e Zillierbach
° ||se

Weggerissenes Wehr in
Wernigerode, Holtemme

10
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Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit

>
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Pretzie[fé

r Wehr Juni 2013



